

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Urząd Morski w Szczecinie
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS 7.2-9 „Przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna ex - ante
<b>Termin kontroli</b>	2009-03-20– 2009-04-14
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego</b>	Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego na zadaniu przebudowa falochronu wschodniego w Świnoujściu
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	Wynik kontroli - ocena negatywna skutkująca możliwością nałożenia korekt finansowych. Na skutek wdrożenia przez beneficjenta zaleceń CUPT ustalono wynik kontroli pozytywny