

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.06.01.00-00-030/10-00 Budowa autostrady A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa ex-post
<b>Termin kontroli</b>	2010-10-04 – 2010-11-29
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego</b>	Aneksy nr 1 i 2 do Umowy nr 132/2009 z 30.07.2009 r. na zarządzanie kontraktem w zakresie "Budowy obwodnicy Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciągu drogi krajowej nr 2 na odcinku Choszczówka - węzeł Ryczolek od km 520+400 do km 541+249 w tym pełnieniu nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie w ramach projektu unijnego
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli:</p> <p>Aneks nr 1 - ocena bez zastrzeżeń,</p> <p>Aneks nr 2 – ocena z istotnymi zastrzeżeniami skutkującymi uznaniem wydatków za niekwalifikowane</p> <p>Zespół kontrolujący ustalił naruszenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zamawiający przedłużył termin wykonania zamówienia w sposób nieuprawniony. Powyższa zmiana została zawarta niezgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP, gdyż Zamawiający nie przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu ani w SIWZ możliwości dokonania takiej zmiany ani nie określił warunków jej dokonania.</li> </ul>