

### Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	PKP S.A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.07.01.00-00-004/09 Odtworzenie zabytkowego historycznego kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna ex - post
<b>Termin kontroli</b>	2011-01-07 – 2011-08-16
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego</b>	Konkurs na „ <i>Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji Dworca Głównego we Wrocławiu wraz z otoczeniem</i> ” oraz przeprowadzone w wyniku ww. konkursu postępowanie z wolnej ręki
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	Wynik kontroli: <b><u>ocena z istotnymi zastrzeżeniami</u></b> , skutkująca uznaniem wydatków w kwocie 260 000 PLN + VAT za niekwalifikowane <u>Postępowanie z wolnej ręki:</u> Zamawiający w wyniku negocjacji ze zwycięzcą konkursu zmienił w umowie zakres dokumentacji w stosunku do zakresu wskazanego w regulaminie konkursu. Tymczasem Zamawiający powinien być związany zakresem opracowania pracy konkursowej i nie powinien go zmieniać formułując przedmiot zamówienia w trybie z wolnej ręki. ZK CUPT uznał ostatecznie za niekwalifikowane wydatki związane ze zmniejszeniem zakresu prac do wykonania przez Wykonawcę.