

Nazwa Beneficjenta	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.03.00-00-001/09 „Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej – etap II”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex - post
Termin kontroli	2011-04-06– 2011-05-06
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Wykonanie dylatacji mostowych na moście Kotlarskim w Krakowie – zamówienie uzupełniające
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli - ocena bez zastrzeżeń.