

Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania aneksów/umów

Nazwa Beneficjenta	Miasto Radom
Nr/Tytuł projektu	Przebudowa ulicy 1905 Roku, etap III – skrzyżowanie ulic: 1905 Roku – Kościuszki – Dowkonta – Grzeczmarowskiego w Radomiu; numer projektu 08.02.00-00-022/08-00
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex - post
Termin kontroli	2011-09-30 – 2011-12-14
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Aneks nr 7 i aneks nr 8 do umowy nr 82/2009 z dnia 21.07.2009r. „Przebudowa miejskiego fragmentu drogi krajowej nr 12 – ul. 1905 Roku wraz z przebudową ul. Młodzianowskiej w Radomiu”, część A zamówienia – przebudowa ul. 1905 Roku w Radomiu w ramach projektu POIiŚ nr 08.02.00-00-022/08-00 oraz wykonanie robót dodatkowych do w/w zamówienia podstawowego
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli w zakresie aneksu nr 7 – ocena bez zastrzeżeń; Wynik kontroli w zakresie aneksu nr 8 – ocena z istotnymi zastrzeżeniami, skutkująca ustaleniem korekty finansowej w wysokości 5%; Wynik kontroli w zakresie robót dodatkowych – ocena z istotnymi zastrzeżeniami, skutkująca niekwalifikowalnością wydatków. Zespół kontrolujący ustalił naruszenie: W zakresie aneksu nr 8: - Niewykazanie przez Zamawiającego w sposób prawidłowy i wyczerpujący, iż zaistniały przyczyny, które obligowały go do przedłużenia terminu realizacji umowy. W zakresie robót dodatkowych: - Naruszenie przez Zamawiającego dyspozycji art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

