

**Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów 4511/912**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Wrocław – Miasto na prawach powiatu / Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I POIS.07.03.00-00-006/10
<b>Rodzaj kontroli</b>	doraźną kontrolą ex-post
<b>Termin kontroli</b>	05.02.2013r. – 12.06.2013r.
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego</b>	Przeprojektowanie przystanków do standardów przystanków Tramwaju Plus - zamówienie z wolnej ręki do zad. 1.1. Budowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Świeradowskiej (na odc. od końcówki tramwajowej w rejonie ul. Działkowej do ul. Krynickiej) wraz z zasilaniem (umowa ZP/ZWR/020612/2/2009 z dnia 23.04.2009 r.)
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	Wynik kontroli: ocena bez zastrzeżeń.