

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	nr POIS.08.02.00-00-053/09 „Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna – Rzeszów”
Rodzaj kontroli	Kontrola doradza projektu, na zakończenie, na miejscu jego realizacji.
Etap kontroli	Po podpisaniu UoD
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy
	Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. Podczas kontroli stwierdzono m. in.: 1. osiągnięcie docelowej wartości wskaźników rezultatu: „Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach” i „Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach” oraz wskaźnika monitorowania wpływu na środowisko „Przyrost powierzchni trwale przekształconej na potrzeby infrastruktury drogowej”; 2. nieosiągnięcie wskaźników rezultatu „Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich” i „Oszczędność czasu w przewozach towarowych”; 3. ZK potwierdził posiadanie przez Beneficjenta kart obmiarów dla wybranych pozycji, w których wystąpiło przekroczenie wartości kosztorysowej. Jak wynika z analizy kart obmiaru dla wybranych pozycji, przekroczenia pozycji przedmiaru podległy ocenie i zatwierdzeniu przez uczestników procesu budowlanego. 4. Podczas wizji na miejscu fizycznej realizacji inwestycji w dniu 25.06.2014 r. ZK stwierdził, że część wykonanych nasadzeń nadal się nie przyjęła się lub uschła. Jak wynika z okazanej przez Beneficjenta korespondencji KP podejmował działania wzywające Wykonawcę do prac związanych z pielęgnacją zieleni w okresie gwarancyjnym. 5. ZK potwierdził przeprowadzenie przez Beneficjenta działań informacyjno - promocyjnych Projektu. Przeprowadzone przez Beneficjenta działania informacyjno – promujące są zgodne z WoD oraz z warunkami określonymi w „Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”.

