

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	Nr POIS.07.02.00-00-018/11 pn. „Rozbudowa infrastruktury portowej do obsługi statków Ro-Ro z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia”
<b>Rodzaj kontroli</b>	kontrola doraźna na miejscu
<b>Etap kontroli</b>	w trakcie realizacji Projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS. 07.02.00-00-018/11-00
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	POIS.07.02.00-00-018/11-01 POIS.07.02.00-00-018/11-02 POIS.07.02.00-00-018/11-03 POIS.07.02.00-00-018/11-04 POIS.07.02.00-00-018/11-05 POIS.07.02.00-00-018/11-06 POIS.07.02.00-00-018/11-07 POIS.07.02.00-00-018/11-08 POIS.07.02.00-00-018/11-09 POIS.07.02.00-00-018/11-10 POIS.07.02.00-00-018/11-11 POIS.07.02.00-00-018/11-12
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami 1. ZK potwierdził istnienie i dostępność dokumentów obrazujących cykl życia Projektu na poziomie jednostki kontrolowanej. 2. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.

- |   |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>3. ZK potwierdził osiągnięcie wskaźników produktu Projektu.</li><li>4. Z uwagi na to, że od realizacji całości inwestycji nie upłynął jeszcze rok, nie jest możliwe na obecnym etapie potwierdzenia wykonania wskaźnika rezultatu.</li><li>5. Beneficjent jest w trakcie prowadzenia sporów sądowych z Wykonawcą części robót (Mostostal Warszawa SA), rozstrzygnięcie tych sporów będzie miało wpływ na ostateczną kwotę poniesionych wydatków w ramach projektu.</li><li>6. Beneficjent przekazał do CUPT sporządzoną analizę porealizacyjną analizy hałasu w wersji papierowej i elektronicznej.</li><li>7. Beneficjent przekazał do CUPT szczegółowy raport dotyczącego realizacji zaleceń decyzji środowiskowej w wersji papierowej i elektronicznej.</li><li>8. Strona internetowa informująca o Projekcie stanowi przykład dobrej praktyki w zakresie działań informacyjno-promocyjnych.</li></ol> |
|---|