

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
Nr/Tytuł projektu	POIS.08.01.00-00-032/13 „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III”
Rodzaj kontroli	Kontrola planowa na miejscu
Etap kontroli	W okresie trwałości Projektu
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie dotyczy.
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.08.01.00-00-032/13-00 z dnia 11.09.2013 r. Aneks nr POIS.08.01.00-00-032/13-01 z dnia 26.06.2014 r. Aneks nr POIS.08.01.00-00-032/13-02 z dnia 05.05.2015 r. Aneks nr POIS.08.01.00-00-032/13-03 z dnia 29.10.2015 r. Aneks nr POIS.08.01.00-00-032/13-04 z dnia 20.04.2016 r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: Bez zastrzeżeń</p> <p>ZK na podstawie okazanych dokumentów oraz oględzin potwierdził, że:</p> <ol style="list-style-type: none">1. w Projekcie nie nastąpiły znaczące modyfikacje,2. cel Projektu został zachowany,3. Beneficjent wypełnia obowiązki w zakresie informacji i promocji Projektu,4. dokumentacja związana z Projektem jest właściwie przechowywana,5. nie została złamana zasada zakazu podwójnego finansowania,6. w zrealizowanym Projekcie podatek VAT był podatkiem kwalifikowalnym, a Beneficjent nie możliwości jego odzyskania,7. Beneficjent prowadził działania na rzecz zapewnienia właściwego stanu technicznego zakupionych w ramach projektu pojazdów i sprzętu do ratownictwa technicznego na drogach. <p>W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006.</p>