

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	PCC INTERMODAL S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.03.02.00-00-0019/17 „Zakup lokomotyw trakcyjnych i platform kolejowych do obsługi przewozów Intermodalnych na terenie Polski i UE”
Rodzaj kontroli	kontrola doraźna na dokumentach
Etap kontroli	na zakończenie realizacji projektu
Nr podpisanej UoD	UoD nr POIS.03.02.00-00-0019/17-00 z dnia 21.12.2018 r. Aneks nr POIS.03.02.00-00-0019/17-01 z dnia 01.10.2021 r. Aneks nr POIS.03.02.00-00-0019/17-02 z dnia 01.06.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	weryfikacja WOP końcową jest procesem realizowanym odrębnie
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	Nie kontrolowano.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli z dnia 22.02.2024 r. w zakresie wskaźników produktu: pozytywny.</p> <p>Na podstawie dokumentów obowiązujących na etapie złożenia WoPK ustalono, iż Beneficjent zadeklarował osiągnięcie w roku 2023 następujących wskaźników produktu istotnych dla celów interwencji:</p> <ul style="list-style-type: none">– Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego– 157 szt. <p>ZK dokonał analizy niżej wymienionych dokumentów źródłowych pozyskanych od Beneficjenta. Ustalono, iż:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Na podstawie umowy nr PCC/SC/01/2019 z dnia 28.11.2019 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 15.12.2020 r. dokonano dostawę fabrycznie nowych wolnych od praw osób trzecich, gotowych do eksploatacji 40 szt. platform intermodalnych. Zgodnie z zapisami § 2 pkt. 7 odbiór końcowy został dokonany na podstawie:<ul style="list-style-type: none">– Protokołu odbioru w miejscu dostawy nr 01/06/2021 z dnia 04.06.2021 r. na 20 szt. Wagonów typu 80’;– Protokołu odbioru w miejscu dostawy nr 01/11/2021 z dnia 26.11.2021 r. na 20 szt. Wagonów typu 80’.

- | | |
|--|---|
| | <p>2) Na podstawie umowy nr PCC/SC/02/2019 z dnia 09.12.2019 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 23.04.2021 r. dokonano dostawę fabrycznie nowych wolnych od praw osób trzecich, gotowych do eksploatacji 60 szt. platform intermodalnych. Zgodnie z zapisami § 2 pkt. 7 odbiór końcowy został dokonany na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none">– Protokołu odbioru w miejscu dostawy 01/01/2021 z dnia 29.01..2021 r. na 20 szt. Wagonów typu 90’;– Protokołu odbioru w miejscu dostawy 01/01/2021 z dnia 26.02.2021 r. na 20 szt. Wagonów typu 90’;– Protokołu odbioru w miejscu dostawy nr 02/04/2021 z dnia 30.04.2021 r. na 20 szt. Wagonów typu 90’; <p>3) Na podstawie umowy nr PCC/SC/03/2019 z dnia 09.12.2019 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 19.03.2020 r. dokonano dostawę fabrycznie nowych wolnych od praw osób trzecich, gotowych do eksploatacji 50 szt. platform intermodalnych. Zgodnie z zapisami § 2 pkt. 7 odbiór końcowy został dokonany na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none">– Protokołu odbioru w miejscu dostawy nr 01/03/2021 z dnia 26.03.2021 r.. na 25 szt. Wagonów typu 60’;– Protokołu odbioru w miejscu dostawy nr 01/04/2021 z dnia 22.04.2021 r. na 25 szt. Wagonów typu 60’; <p>4) Na podstawie umowy nr PK/4856/2021 z dnia 29.06.2021 r. dokonano dostawę 4 szt. lokomotyw elektrycznych (w Konfiguracji I) wraz z usługą ich pełnego utrzymania (serwisu). Zgodnie z zapisami § 6 pkt. 6 ppkt. 7 odbiór końcowy został dokonany na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none">– Protokołu odbioru końcowego z dnia 26.06.2023 r.;– Protokołu odbioru końcowego z dnia 27.06.2023 r.;– Protokołu odbioru końcowego z dnia 28.06.2023 r.;– Protokołu odbioru końcowego z dnia 29.06.2023 r. <p>5) Na podstawie umowy nr PK/4857/2021 z dnia 30.06.2021 r. dokonano dostawę 3 szt. lokomotyw elektrycznych (w Konfiguracji I) wraz z usługą ich pełnego utrzymania (serwisu). Zgodnie z zapisami § 6 pkt. 6 ppkt. 7 odbiór końcowy został dokonany na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none">– Protokołu odbioru końcowego z dnia 21.10.2022 r.;– Protokołu odbioru końcowego z dnia 17.10.2022 r.;– Protokołu odbioru końcowego z dnia 07.10.2022 r. |
|--|---|