

### Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej-Curie 190, 59-301 Lubin.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.03.02.00-00-0037/18 „Zakup nowych wagonów platform oraz lokomotywy do przewozu ładunków w transporcie intermodalnym przez Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. w Lubinie”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu
<b>Etap kontroli</b>	Na zakończenie realizacji Projektu.
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.03.02.00-00-0037/18-00 z dnia 29.04.2019 r. Aneks nr 1 POIS.03.02.00-00-0037/18-01 z 16.07.2020 r. Aneks nr 2 POIS.03.02.00-00-0037/18-02 z 23.11.2022r. Aneks nr 3 POIS.03.02.00-00-0037/18-03 z dnia 28.04.2023 r. Aneks nr 4 POIS.03.02.00-00-0037/18-04 – w trakcie procedowania
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	Weryfikacja WoP końcowego jest procesem realizowanym odrębnie
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację wykonania rzeczowego Projektu w odniesieniu do wartości wskaźników produktu założonych w Umowie o dofinansowanie. We wniosku o Płatność Końcową Beneficjent wykazał osiągnięcie następujących wskaźników: 1) Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji: 1. Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego – 89 szt.; Stopień realizacji: 100%; 2) Wskaźniki produktu informacyjne: nie dotyczy. Na podstawie otrzymanych od Beneficjenta dokumentów ZK potwierdza osiągnięcie powyższych wskaźników produktu.
	Na potwierdzenie realizacji Projektu Beneficjent przedłożył, w ramach kontroli na miejscu przeprowadzonej w dniach 08-12.05.2023 r: 1. Protokół odbioru 23 sztuk nowych wagonów serii Sggrss-K (III partia) z dnia 01.12.2021r., 2. Protokół odbioru 23 sztuk nowych wagonów serii Sggrss-K (II partia) z dnia 02.08.2021r., 3. Protokół odbioru 23 sztuk nowych wagonów serii Sggrss-K (I partia) z dnia 10.05.2021r., 4. Protokół odbioru końcowego lokomotywy nr 111Ed20-030 z dnia 30.07.2021r. Ponadto na potwierdzenie realizacji pozostałej części Projektu Beneficjent przedłożył drogą mailową: 5. Protokół odbioru 19 sztuk nowych wagonów serii Sggrss-K (IV partia) z dnia 23.11.2023r., 6. ZK stwierdza opóźnienia dostaw wagonów (kilkudniowe różnice w datach z protokołów odbioru partii wagonów oraz daty wymienione w umowie dostawy). Beneficjent pomimo składanych wielokrotnych zapytań dopiero pismem nr PMT/NR/184/24 z dnia 20.03.2024 poinformował że nie będzie żądał od dostawcy kar z tytułu opóźnienia w dostawach wagonów.