

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-0024/16 Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko –Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego -etap II”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach w zakresie weryfikacji wskaźników produktu (re-weryfikacja)
Nr podpisanej UoD	POIS.06.01.00-00-0024/16–00 z dnia 26.02.2018 r. POIS.06.01.00-00-0024/16–01 z dnia 14.07.2020 r. POIS.06.01.00-00-0024/16–02 z dnia 21.07.2023 r. POIS. 06.01.00-00-0024/16–03 z dnia 10.06.2024 r.
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Zakres przedmiotowej kontroli obejmuje weryfikację wykonania rzeczowego Projektu w zakresie potwierdzenia osiągnięcia wskaźników Produktu. W wyniku przeprowadzonej kontroli na zakończenie realizacji projektu w trybie kontroli na dokumentach, przekazanego notatką znak: DK-KMII.5200.67.2024 (1.AI) z dnia 26.03.2024 r. został potwierdzony wskaźnik: Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra – osiągnięta wartość 22,90 km W związku z podpisaniem Aneksu nr POIS.06.01.00-0024/16-03 i zmianą zakresu Projektu - usunięcie Zadania 7.6, ZK potwierdza osiągnięcie następujących wartości wskaźników produktu: Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji 1. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra – 22,90 km (100%) Wskaźniki produktu informacyjne 1. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. (100%)