

Etap	Opis działania i termin realizacji	Maksymalny czas na realizację etapu w dniach roboczych	Rezultat prac stanowiący zakończenie wybranego etapu
Etap I – Analiza Wymagań	<p>1. Ustalenie z Zamawiającym dokładnego działania Serwisu Mapa Inwestycji oraz każdej jego funkcji - 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, w tym:</p> <p>a) przekazanie Zamawiającemu wstępnych wizualizacji mapy projektów - 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy</p> <p>b) uwagi Zamawiającego do wizualizacji projektów - 5 dni roboczych od przekazania.</p> <p>c) przygotowanie dokumentu „Analiza Wymagań” – 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy</p> <p>d) uwagi Zamawiającego do „Analizy Wymagań” – 5 dni roboczych</p> <p>e) wdrożenie poprawek przez Wykonawcę - 2 dni robocze</p> <p>f) odbiór prac i podpisanie Protokołu Odbioru Prac Etapu I przez Zamawiającego - 3 dni robocze.</p> <p>2. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz projektów, o którym mowa w rozdz. III pkt.3 OPZ oraz wskaże projekty do opisu w Etapie II i III, w ciągu 10 dni roboczych od podpisania umowy.</p> <p>3. Zamawiający wskaże Wykonawcy projekty do umieszczenia na mapie w ramach Etapu II i III w ciągu 20 dni od podpisania umowy</p>	30	<p>1. Ustalenie z Zamawiającym dokładnego działania Serwisu Mapa Inwestycji oraz wszystkich jego funkcji.</p> <p>2. Przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego dokument „Analiza Wymagań” szczegółowo opisujący działanie wyszukiwarki projektów, projekt wizualizacji projektów na mapie oraz inne funkcjonalności Serwisu Mapa Inwestycji.</p>

<p>Etap II – Przygotowanie do Pilotażu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przekazanie Zamawiającemu opisów dwóch projektów w pliku edytowalnym.- 3 dni robocze od momentu rozpoczęcia Etapu II 2. Przekazanie Zamawiającemu projektów graficznych: strony głównej, podstron z włączonym filtrem „grupa branżowa” i bez, podstron dwóch projektów z wizualizacją na mapie - 7 dni roboczych od zakończenia Etapu I. Uwagi Zamawiającego – 3 dni roboczych 3. Wdrożenie poprawek przez Wykonawcę - 5 dni roboczych. 4. Ewentualne uwagi Zamawiającego, odbiór prac i podpisanie Protokołu Odbioru Prac Etapu II - 5 dni roboczych. 	<p>20</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przygotowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego projekty graficzne: strony głównej, podstron bez włączonego filtra „grupa branżowa”, podstron z włączonym filtrem „grupa branżowa”, podstron dwóch konkretnych projektów wraz z ich opisem i wizualizacją na mapie 2. Przygotowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego opisy dwóch projektów wskazanych przez Zamawiającego w Etapie I
<p>Etap III – Pilotaż internetowej mapy projektów</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przekazanie Zamawiającemu w pliku doc. opisów 50 projektów wskazanych w Etapie I - 10 dni roboczych od rozpoczęcia Etapu III. 2. Uruchomienie w pełni funkcjonalnego prototypu Serwisu Mapa Inwestycji- 20 dni roboczych od rozpoczęcia Etapu III. 3. Uwagi Zamawiającego – 5 dni roboczych od przekazania prototypu. 4. Wdrożenie poprawek przez Wykonawcę - 5 dni roboczych. 	<p>45</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przygotowany przez Wykonawcę i Zaakceptowany przez Zamawiającego w pełni funkcjonalny prototyp Serwisu Mapa Inwestycji dla 50 wybranych projektów CUPT.

	<p>5. Ewentualne uwagi Zamawiającego, odbiór prac i podpisanie Protokołu Odbioru Prac Etapu III - 5 dni roboczych.</p>		
<p>Łączna maksymalna liczba dni roboczych na realizację etapów I, II, III</p>		<p>95</p>	
<p>Etap IV - Wdrożenie pełnej wersji mapy projektów</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uruchomienie Serwisu Mapa Inwestycji dla ok. 670 projektów 2. Wprowadzenie do Serwisu Mapa Inwestycji pozostałych po III Etapie ok. 620 projektów – 80 dni roboczych od rozpoczęcia Etapu IV <ol style="list-style-type: none"> 2.1. I transza ok 155 projektów – 10 dni roboczych od rozpoczęcia Etapu IV Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w pliku doc. opisy projektów. 2.2. Uwagi Zamawiającego do I transzy opisów projektów - 5 dni roboczych od przekazania plików przez Wykonawcę. 2.3. Wykonawca nanosi ewentualne zmiany oraz wprowadza do Serwisu Mapa Inwestycji zaakceptowane przez Zamawiającego opisy projektów – 5 dni roboczych 2.4. II transza opisów ok. 155 projektów – 35 dni roboczych od rozpoczęcia Etapu IV (łącznie ok 310 projektów) 	<p>(80 + 25)105</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego w pełni funkcjonalny Serwis Mapa Inwestycji (dla ok. 670 projektów). 2. Przeprowadzenie 16-godzinowego szkolenia dla pracowników CUPT z zakresu użytkowania wdrożonego Serwisu Mapa Inwestycji.

	<p>2.5. Uwagi Zamawiającego do II transzy opisów projektów - 5 dni roboczych od przekazania plików przez Wykonawcę</p> <p>2.6. III transza opisów ok. 155 projektów (łącznie ok 465 projektów) – 55 dni roboczych od rozpoczęcia Etapu IV.</p> <p>2.7. Uwagi Zamawiającego do III transzy opisów projektów - 5 dni roboczych od przekazania plików przez Wykonawcę</p> <p>2.8. IV transza opisów ok. 155 projektów (łącznie ok. 620 projektów) – 75 dni roboczych od rozpoczęcia Etapu IV.</p> <p>2.9. Uwagi Zamawiającego do IV transzy opisów projektów - 5 dni roboczych od przekazania plików przez Wykonawcę.</p> <p>3. Ewentualne uwagi Zamawiającego, odbiór prac, i podpisanie Protokołu Odbioru Prac Etapu IV – 18 dni roboczych od wprowadzenia ostatniej transzy projektów do Serwisu Mapa Inwestycji.</p> <p>4. Dwie tury szkolenia dla 10 pracowników CUPT w siedzibie Zamawiającego z zakresu użytkowania wdrożonego Serwisu Mapa Inwestycji - do 7 dni roboczych po podpisaniu Końcowego Protokołu Odbioru.</p>		
Łączna maksymalna liczba dni roboczych na realizację etapów I- IV			200
Gwarancja Jakości	24 miesiące od dnia zakończenia Etapu IV.		

Usługa Prac Rozwojowych	do 500 godzin w okresie 24 miesięcy liczone od dnia zakończenia Etapu IV.		