

W związku z wpływem do Zamawiającego pytania w sprawie postępowania na *Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych – etap I – Reja 18a w Mysłowicach* działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytanie:

Pytanie

Czy Zamawiający uwzględni, jako podstawę do przesunięcia terminu zakończenia prac, sytuację gdy warunki atmosferyczne (np. temperatury powietrza poniżej 5⁰C) uniemożliwiają prowadzenie prac objętych przetargiem (termomodernizacja obiektu)?

Odpowiedź:

Zamawiający we wzorze umowy (załącznik nr 12 do SIWZ) § 12 „Zmiany do umowy” uwzględnił wszystkie możliwe czynniki atmosferyczne, które mogą wpłynąć na zmianę terminu wykonania prac, tj.: zgodnie z pkt. 1.1.b *Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania; warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu, śniegu lub upałów uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 7 dni. Wobec powyższego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez IMGW o faktycznie zaistniałych warunkach pogodowych uniemożliwiających wykonanie tych prac - wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o czas trwania przeszkody.* Wobec powyższego niskie temperatury (poniżej 5⁰C) nie są powodem przedłużenia terminu wykonania robót. Wykonawca sam określa o jaki czas jest w stanie skrócić wykonanie zadania w sposób uwzględniający wszystkie czynniki wpływające na ewentualne wstrzymanie prac.

Robert Patała
MAJSTER

Główny Specjalista Z-ca DYREKTORA
ds. utrzymania majątku Miejskiego Zarządu Gospodarki
i kosztorysowania Komunalnej

mgr inż. Andrzej Cegieła mgr inż. Bartłomiej Szeja