

Harmonogram prac

Lp	Czynność	Tydzień prowadzonych robót															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Prace demontażowe w kotłowni	X	X														
2	Prace przygotowawcze budowlane w kotłowni		X	X	X												
3	Prace budowlane dla wc		X	X	X	X											
4	Instalacja wod.-kan. i wentylacja dla wc				X	X	X	X									
5	Montaż rurociągów kotłowni					X	X	X									
6	Montaż armatury kotłowni							X	X	X	X	X					
7	Czyszczenie/wymiana zaworów przy istniejących rozdzielaczach										X	X					
8	Próby ciśnienia												X				
9	Izolacja termiczna rurociągów												X	X			
10	Instalacja elektryczna i AKPiA												X	X			
11	Rozruch kotłowni															X	
12	Odbiór końcowy																X

W harmonogramie ulega zmianie realizacja poszczególnych robót budowlanych, ze względu na zmianę terminu otwarcia ofert. Podane numery tygodni liczone są od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa.