

Gmina Sośnicowice
44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19
NIP 969-14-22-687 REGON 276257788

Sośnicowice dnia 13.11.2015r

ZP -21/2015

RG6.2711.21.2015.A50
6643/2015

Wszyscy oferenci

dotyczy: Przetargu nieograniczonego ZP 21/2015 na "Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Sośnicowicach - etap".

Na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 6, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

W dniu 02.11.2015r. Zamawiający wystąpił do wyłonionego w przetargu nieograniczonym oferenta tj. firmy: EUROTECH Sp. z o.o., ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze z wezwaniem do podpisania umowy.

Na powyższe wezwanie otrzymano w dniu 03.11.2015r. odpowiedź, iż z uwagi na specyfikę technologii robót, która wymaga sprzyjających warunków atmosferycznych oraz biorąc pod uwagę termin wykonania tj. do 14 grudnia 2015r., nierealne jest wykonanie robót w tym okresie.

Brak możliwości zawarcia umowy we wcześniejszym terminie, wynikał z trwającego postępowania zaopiniowania projektu czasowej organizacji ruchu przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach i Starostę Powiatu Gliwickiego oraz konieczności jego zatwierdzenia przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu nastąpiło w dniu 20.10.2015r.

Mając na uwadze etapowanie zadania (3 etapy) i zastosowaną technologię wykonania, tj. technologię realizacji prac betonowych, warunków minimalnych temperatur dla ułożenia warstw bitumicznych oraz ryzyko wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację zadania w terminie do dnia 14.12.2015r., czasokres jaki pozostał na realizację zadania jest niemożliwym do spełnienia.

BURMISTRZ

Mirela Stronczek

Kopia: a/a.