

Ogłoszenie nr 500066724-N-2017 z dnia 29-11-2017 r.

**Zamość: Remont nawierzchni ulic w technologii mas bitumicznych masą z betonu asfaltowego; remont nawierzchni rozbieralnych; utwardzenie ulic kruszywem na terenie miasta Zamość w 2017 r.  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 39523-2017

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 80543-2017

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu, Krajowy numer identyfikacyjny 95037166600000, ul. ul. Kilińskiego 86, 22400 Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 383 198, e-mail drog.grodz@pro.onet.pl, faks 846 396 189.

Adres strony internetowej (url): www.bip.zdg.zamosc.pl

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Remont nawierzchni ulic w technologii mas bitumicznych masą z betonu asfaltowego; remont nawierzchni rozbieralnych; utwardzenie ulic kruszywem na terenie miasta Zamość w 2017 r.

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

SPZ.272.1.2017

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)**

**- a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Remont nawierzchni ulic w technologii mas bitumicznych masą z betonu asfaltowego; remont nawierzchni rozbieralnych; utwardzenie ulic kruszywem na terenie miasta Zamość w 2017 r

**II.4) Główny kod CPV:** 45233142-6

**Dodatkowe kody CPV:**

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

18.04.2017 - 15.12.2017

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

**V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

24/11/2017

**V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Zwiększono ilości jednostek w poszczególnych zadaniach z kosztorysu ofertowego, zmieniono termin obowiązywania umowy do 22.12.2017 oraz zwiększono wartość wynagrodzenia wykonawcy o 268135,70 zł brutto

**V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

Konieczność zmiany umowy spowodowana jest faktem wykonania remontu dwóch odcinków dróg w technologii nakładek asfaltowych, których zamawiający nie planował do wykonania na etapie postępowania przetargowego poprzedzającego zawarcie umowy. Stan ulicy Gen. Stanisława Maczka (dawniej Krasickiego) uległ gwałtownemu pogorszeniu po okresie zimowym, tj na przełomie marca i kwietnia b.r. Pojawiły się przełomy w wyniku czego droga na odcinku około 110 m zupełnie utraciła nośność. Z tego względu nie nadawała się do tego aby przeprowadzać remonty cząstkowe, więc podjęto decyzję o wykonaniu nowej nawierzchni. Na ulicy Odrodzenia ZDG wykonywał w ramach przedmiotowej umowy, zgodnie z planem w miesiącach wiosennych, remonty cząstkowe polegające na uzupełnieniu ubytków. Do tej pory takie zabiegi utrzymaniowe

wystarczyły. Jednak w miesiącach letnich (nietypowo dla tej pory roku), na odcinku przy Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” - około 250m, pomimo zachowania przez konstrukcję drogi nośności, ponownie zaczęły się pojawiać wykruszenia i ubytki spowodowane zesterzeniem się istniejącej nawierzchni. Dalsze naprawy cząstkowe w tym przypadku stały się ekonomicznie nieuzasadnione. Na odcinku pojawiły się liczne spękania, więc biorąc pod uwagę zarówno jej stan, duży ruch generowany na ul. Odrodzenia, jej położenie w pobliżu CKF jak i względy ekonomiczne, podjęto decyzję o wykonaniu nakładki asfaltowej. Znacznie pogorszony stan nawierzchni na ulicach Gen. Maczka i Odrodzenia stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, narażał również na uszkodzenia pojazdów w związku z tym wymagał podjęcia pilnych działań ZDG. W odniesieniu do zaistniałych w trakcie trwania umowy faktów, wykonanie nakładek na w/w odcinkach było jak najbardziej zasadne. Spowodowało również brak konieczności prowadzenia remontów cząstkowych na tych ulicach przez najbliższych kilka lat. Są to okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie przewidział na etapie postępowania przetargowego. Ich wartość 268 135,70 zł brutto nie przekracza 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie, więc stosownie do art. 144, ust. 1, pkt 3 Ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający ma prawo do zwiększenia umowy o w/w wartość, która jest niezbędna do dalszej realizacji planowanych robót.

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**