Załącznik nr 3

Harmonogram Gantta –realizacja kolejność działań SOA w poszczególnych miesiącach.

Lp.	Wyszczególnienie	2017							2018									
		VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1.	**Roboty budowlano-remontowe** w pomieszczeniach przeznaczonych na pracownie praktycznego kształcenia oraz w bibliotece																	
2.	**Wyposażenie** pracowni praktycznego kształcenia i biblioteki																	
3.	Modernizacja urządzeń ICT, wdrożenie oprogramowań, montaż sprzętu komputerowego																	
4.	Opracowanie przez Lidera ramowych koncepcji modyfikowanych programów i współpraca uczelni z **SIT-PARR** dotycząca programów praktycznego kształcenia (cross-financing)																	
5.	Współpraca uczelni z **SIP-H** dotycząca kształcenia kadry i tworzenia baz firm (cross-financing)																	
6.	**Wybór i realizacja - zewnętrzne specjalistyczne szkolenia kadry AP**																	
7.	**Promocja i zarządzanie** projektem																	
8.	**Ostateczne rozliczenie** projektu																	