Harmonogram prac

Lp	Czynność	Tydzień 2018 r.														
		22	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*
1	Prace demontażowe w kotłowni	*X*	*X*													
2	Prace przygotowawcze budowlane w kotłowni		*X*	*X*	*X*											
3	Prace budowlane dla wc		*X*	*X*	*X*	*X*										
4	Instalacja wod.-kan. i wentylacja dla wc				*X*	*X*	*X*	*X*								
5	Montaż rurociągów kotłowni					*X*	*X*	*X*								
6	Montaż armatury kotłowni							*X*	*X*	*X*	*X*	*X*				
7	Czyszczenie/wymiana zaworów przy istniejących rozdzielaczach										*X*	*X*				
8	Próby ciśnienia												*X*			
9	Izolacja termiczna rurociągów												*X*	*X*		
10	Instalacja elektryczna i AKPiA												*X*	*X*		
11	Rozruch kotłowni														*X*	
12	Odbiór końcowy															*X*