
 

Nazwa Beneficjenta Miasto Poznań, 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 

Nr/Tytuł projektu POIS.06.01.00-00-10/09-00 

Budowa II etapu trasy komunikacyjnej Nowe Zawady w Poznaniu na odcinku od ronda Środka do skrzyżowania ul. Prymasa A. Hlonda z ul. Główną 

 

Rodzaj kontroli  

Kontrola doraźna ex-post 

 

Termin kontroli 2010-12-21 – 2011-04-04 

Nazwy 

skontrolowanych 

postępowań  

o udzielenie 

zamówienia 

publicznego 

 

Aneksy nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy z dnia 19.01.2010r. na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie II etapu trasy komunikacyjnej Nowe 

Zawady w Poznaniu na odcinku od ronda Środka do skrzyżowania ul. Prymasa A. Hlonda z ul. Główną w ramach projektu POIS.06.01.00-00-010/09-00 

Budowa II etapu trasy komunikacyjnej Nowe Zawady w Poznaniu na odcinku od ronda Środka do skrzyżowania ul. Prymasa A. Hlonda z ul. Główną. 

Główne ustalenia  

z przeprowadzonej 

kontroli 

Wynik kontroli: 

Aneks nr 1 – ocena bez zastrzeżeń 

Aneks nr 2 – ocena bez zastrzeżeń 

Aneks nr 3– ocena z istotnymi zastrzeżeniami (tymczasowe wyłączenie wydatków) 

 

 


