
Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów 4511/1222 

 

Nazwa Beneficjenta  

Radom – Miasto na prawach powiatu  

 

Nr/Tytuł projektu  

POIS.08.02.00-00-074/13 

„Przebudowa drogi krajowej nr 9 – ulicy Słowackiego w Radomiu na odcinku od Ronda Matki Bożej Fatimskiej, do granicy Miasta” 

 

Rodzaj kontroli 

Kontrola doraźna ex – post  

 

 

Termin kontroli 07.11.2013r. –  13.03.2014r. 

 

 

Nazwy 

skontrolowanych 

postępowań  

o udzielenie 

zamówienia 

publicznego 

Umowa dodatkowa nr IN/25/2010 z dnia 12.08.2010 r. na Wykonanie robót dodatkowych, przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi 

krajowej nr 9 – ul. Słowackiego w Radomiu” do umowy podstawowej nr 116/2009 z dnia 25.09.2009r. 

Główne ustalenia  

z przeprowadzonej 

kontroli 

Wynik kontroli: ocena z istotnymi zastrzeżeniami. 

 


