
Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów 4511/1238 

Nazwa Beneficjenta Gmina Miasto Szczecin  

Nr/Tytuł projektu POIS.07.03.00-00-024/12 

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie  

 

Rodzaj kontroli Kontrola ex - post 

Termin kontroli 18.11.2013r. - 03.02.2014r. 

 

Nazwy 

skontrolowanych 

postępowań  

o udzielenie 

zamówienia 

publicznego 

Przebudowa węzła Brama Portowa (umowa nr 148/TS/GZ/15/2011 z dnia 07.07.2011r.) 

 

Główne ustalenia  

z przeprowadzonej 

kontroli 

Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami skutkującymi nałożeniem korekty finansowej  

 


