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Załącznik nr 2 do OPZ

HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DORADZTWO SUMP

	ETAP
	TERMIN
	CZAS PRZEZNACZONY NA REALIZACJĘ ETAPU W DNIACH ROBOCZYCH UWZGLĘDNIAJĄCY TRYB ODBIORU ETAPU
	REZULTAT PRAC STANOWIĄCY ZAKOŃCZENIE ETAPU

	ETAP I - przygotowanie Metodyki prac planowanych do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia
	1. Przygotowanie Metodyki prac planowanych do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia – do 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.
2. Uwagi Zamawiającego – do 3 dni roboczych.
3. Wdrożenie poprawek przez Wykonawcę i dostarczenie Zamawiającemu uzgodnioną z nim ostateczną wersję Metodyki w wersji elektronicznej i papierowej (5 egzemplarzy)– do 2 dni roboczych. 
	15
	Przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony  przez Zamawiającego dokument „Metodyka prac planowanych do wykonania w ramach zamówienia”.

	ETAP II – 
opracowanie Raportu Otwarcia 
	1. Opracowanie Raportu Otwarcia – do 80 dni roboczych od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Etapu I.
2. Uwagi Zamawiającego – do 10 dni roboczych.
3. Wdrożenie poprawek przez Wykonawcę i dostarczenie Zamawiającemu uzgodnioną z nim ostateczną wersję Raportu Otwarcia w wersji elektronicznej i papierowej (5 egzemplarzy) – do 5 dni roboczych.
	95
	Przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego dokument „Raport Otwarcia”.

	ETAP III –
doradztwo w zakresie SUMP dla Odbiorców oraz przygotowanie Raportu Zamknięcia
	1. Rozpoczęcie realizacji  Usług doradczych (dedykowanych pakietów wsparcia) przez Wykonawcę dla poszczególnych Odbiorców -  do 1 miesiąca od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Etapu II.
2. Realizacja dedykowanych pakietów wsparcia zawierających spotkania w  siedzibie Odbiorców przez Wykonawcę dla poszczególnych Odbiorców - na podstawie terminów ustalanych w Zleceniach szczegółowych. Odbiór zleconych prac będzie następował na podstawie Protokołu Odbioru dla każdego Zlecenia szczegółowego.
3. Uwagi Zamawiającego do efektów każdorazowej usługi wykonywanej na bazie Zlecenia szczegółowego– do 10 dni roboczych.
4. Wdrożenie uwag przez Wykonawcę – do 5 dni roboczych. 
5. W terminie 10 dni roboczych od odbioru ostatniego Zlecenia szczegółowego realizowanego w ramach Etapu III , Wykonawca dostarczy Raport Zamknięcia w języku polskim.
6. Uwagi Zamawiającego do Raportu Zamknięcia w języku polskim – do 10 dni roboczych.
7. Wdrożenie przez Wykonawcę poprawek i dostarczenie Zamawiającemu uzgodnioną z nim ostateczną wersję Raportu Zamknięcia w języku polskim, w wersji elektronicznej i papierowej (10 egzemplarzy) – do 5 dni roboczych.
8. Wykonawca w ciągu 10 dni roboczych od odbioru bez zastrzeżeń Raportu Zamknięcia w języku polskim przekaże Zamawiającemu Raport Zamknięcia w języku angielskim.
9. Uwagi Zamawiającego do Raportu Zamknięcia w języku angielskim – do 10 dni roboczych.
10. Wdrożenie przez Wykonawcę poprawek i dostarczenie Zamawiającemu uzgodnioną z nim ostateczną wersję Raportu Zamknięcia w języku angielskim, w wersji elektronicznej i papierowej (10 egzemplarzy) – do 5 dni roboczych.
11. Po odbiorze bez zastrzeżeń Raportu Zamknięcia w języku angielskim zostanie podpisany Protokół Odbioru Raportu Zamknięcia.
12. Etap III zakończy się wraz z odbiorem Protokołem Odbioru Raportu Zamknięcia, nie później niż po upływie 22 miesięcy od dnia zawarcia Umowy lub wraz z wyczerpaniem całkowitego maksymalnego wynagrodzenia.

	Wraz z odbiorem Raportu Zamknięcia nie później niż po upływie 22 miesięcy od dnia zawarcia Umowy 
	Zrealizowane dedykowane pakiety wsparcia dla poszczególnych Odbiorców przez Wykonawcę i odebrane przez  Zamawiającego  

Raport Zamknięcia w języku polskim i angielskim- przygotowany i potwierdzony Protokołem odbioru Raportu Zamknięcia. 

	Szkolenia 
	1. Zgłoszenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na przeprowadzenie szkolenia przez Wykonawcę – nie później niż na 20 dni roboczych przed oczekiwaną datą przeprowadzenia szkolenia. Zgłoszenie przeprowadzenia szkolenia odbywa się na podstawie Zlecenia szczegółowego.
Odbiór przeprowadzonego szkolenia odbywa się na podstawie Protokołu Odbioru Zlecenia szczegółowego.  
2. Uwagi Zamawiającego do efektów każdorazowej usługi wykonywanej na bazie Zlecenia szczegółowego – niezwłocznie po zakończeniu usługi 
	Równolegle do etapów realizacji Umowy.
	Przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego Protokół Odbioru Zlecenia szczegółowego w zakresie szkolenia.

	Warsztaty
	1. Zgłoszenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na przeprowadzenie warsztatu przez Wykonawcę - nie później niż na 20 dni roboczych przed oczekiwaną datą przeprowadzenia warsztatu. Zgłoszenie przeprowadzenia warsztatu odbywa się na podstawie Zlecenia szczegółowego.
Odbiór przeprowadzonego warsztatu odbywa się na podstawie Protokołu Odbioru Zlecenia szczegółowego.
2.	Uwagi Zamawiającego do efektów każdorazowej usługi wykonywanej na bazie Zlecenia szczegółowego – niezwłocznie po zakończeniu usługi.
	Równolegle do etapów realizacji Umowy.
	Przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego Protokół Odbioru Zlecenia szczegółowego w zakresie warsztatu.


	Spotkania w Warszawie w tym uczestnictwo w Konferencji zamykającej Pilotaż
	1. Zgłoszenie przez Zamawiającego zapotrzebowania na spotkanie z Wykonawcą – nie później niż na 3 dni robocze przed oczekiwaną datą spotkania. Zgłoszenie przeprowadzenia spotkania odbywa się na podstawie Zlecenia szczegółowego.
2. Obiór odbytego spotkania odbywa się na podstawie Protokołu Odbioru Zlecenia szczegółowego.  
3. Uwagi Zamawiającego do efektów każdorazowej usługi wykonywanej na bazie Zlecenia szczegółowego – niezwłocznie po zakończeniu usługi  
	Równolegle do etapów realizacji Umowy.
	Przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego Protokół Odbioru Zlecenia szczegółowego w zakresie spotkań w Warszawie w tym Konferencji zamykającej Pilotaż.
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