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Hajnéwka — opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020.

Projekt finansowany ze srodkéw Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budzetu paristwa.





Hajnówka, dnia 27.09.2022 r.
Nr sprawy: R.271.5.18.2022

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego”
W związku z pytaniami, jakie wpłynęły w powyższym postepowaniu Zamawiający udziela następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

Pytanie:
Jak należy rozumieć zapisy w projekcie umowy: 
"2. Strony ustalają nowe terminy umowne w okolicznościach wymienionych w § 12 ust. 1 lit. d, z tym, że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała, a termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu, ale nie dłużej niż 30 dni od upływu ostatniego dnia tego terminu"? 

Co w przypadku np. konieczności ponowienia procedury wyłożenia, która na pewno trwa więcej niż 30 dni (termin ogłoszenia + wyłożenie + składanie uwag)?
Odpowiedź:
W przypadku konieczności ponowienia procedury (z przyczyny nie wynikającej z winy Wykonawcy) – Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia ustalonych terminów prac projektowych w dostosowaniu do nowej sytuacji. 

W związku z tym zmieniony zostanie § 12 ust.2 projektu umów i otrzymuje następującą treść:

„§ 12 ust. 2: Strony ustalają nowe terminy umowne w okolicznościach wymienionych w § 12 ust. 1 lit. d, z tym, że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała, a termin może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu, ale nie dłużej niż 90 dni od upływu ostatniego dnia tego terminu.”

Zastępca Burmistrza

Ireneusz Roman Kiendyś
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