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Zatgcznik nr 1 do SIWZ _ Opis przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiotem zaméwienia jest swiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu w zakresie:
a) zarzadzania Projektem,
b) weryfikacji dokumentacji projektowej i kosztoryséw,
c) udziat w procedurze przetargowej na wybor wykonawcy robét budowlanych w charakterze
eksperta,
d) nadzér nad robotami budowlanymi przy realizacji:  Zadania 3: Przebudowa istniejacych
reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B
Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu nalezy:
a) Organizacja i koordynacja procesu inwestycyjnego
b) Weryfikacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej przez osoby posiadajace uprawnienia do
projektowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U. 1994 nr
89 poz. 414 . (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane) w zakresie specjalnosci:
» konstrukcyjno — budowlanej;
> instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;
» instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i
AKPiA.
c) Doradztwo jako ekspert podczas prowadzenia przetargu na Roboty
d) Petnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414. (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane) czynnoéci nadzoru
inwestorskiego w zakresie specjalnosci :
» konstrukcyjno — budowlanej;
» instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;
» instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i
AKPIA;
e) Prowadzenie na biezgco rozliczen rzeczowo-finansowych projektu oraz sprawozdawczosci oraz
rozliczenie koricowe projektu (raport koricowy).
f) Doradztwo Zamawiajacemu w przypadku wystapienia sporéw w trakcie realizacji projektu.
g) Zarzadzanie Projektem.
Powyisze obowigzki dotyczy¢ beda nadzoru nad realizacjg zadan inwestycyjnych obejmujacych:
budowe, , dostawy maszyn i urzadzen wraz z rozruchem i wszelkimi prébami, odbiorami i innymi
czynnosciami administracyjnymi niezbednymi dla prawidtowego przebiegu procesu inwestycyjnego
dla Projektu Przebudowy istniejacych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na terenie oczyszczalni
sciekow w miejscowosci Katdowo Wies, gm. Malbork
Zakres rzeczowy realizacji Projektu obejmuje modernizacje oczyszczalni éciekdw, w zakresie poprawy
funkcjonowania proceséw biologicznych.
W ramach projektu przewidziano przebudowe istniejgcych reaktoréw biologicznych OB.9A i OB.9B —
dwa ciagi technologiczne. Przebudowa istniejgcych reaktorow obejmuije:
1) Zmiane przeptywu przez reaktor $ciekéw i osadu,
2) Wymiang rusztéw napowietrzajagcych oraz przebudowe przewodéw doprowadzajacych
sprezone powietrze,
3) Przebudowe pomostow technologicznych — dla potrzeb obstugi projektowanych urzadzen,
4) Wymiane mieszadet pompujgcych,
5) Budowe nowych komér pomiarowych KP-1 i KP-2 na recyrkulacji wewnetrznej,
6) Urzadzenia do wyjmowania sekcji rusztu napowietrzajgcego z poszczeg6lnych komor.
Realizacja w/w zmian spowoduje, ze wszystkie ciggi technologiczne reaktora biologicznego beda
pracowa¢ w identycznym ukfadzie. Zaprojektowano trzyfazowy reaktor osadu czynnego do
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jednoczesnego usuwania zwigzkéw wegla, azotu i fosforu w procesie biologicznym. We wszystkich
ciggach technologicznych zamontowane zostang identyczne urzadzenia do ciggtej analizy sktadu
éciekéw i osadu oraz okreélania parametrow procesowych. Uzyskany zostaje jednorodny uktad
technologiczny biologicznej oczyszczalni Sciekow.

Szczegbtowy zakres Robét dla ktérych prowadzone bedg ustugi nadzoru przez Inzyniera Kontraktu
opisano w dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik nr 11 do niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Projekty budowlane wraz z planem zagospodarowania terenu zostaly zatwierdzone decyzjg
pozwolenia na budowe wydang przez Starostwo Powiatowe w Malborku:
- Decyzja nr 336/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r (dot. oczyszczalni sciekow),

Projekty budowlane maja charakter dokumentow formalnych, stanowig zataczniki do pozwolenia na
budowe, zatem wszelkie nazwy wiasne maszyn, urzadzen i materiatéw oraz nazwy producentow
opisane w projekcie budowlanym sg niewigzgce, maja one jedynie charakter informacyjny.

Dokumentacja Projektowo — Kosztorysowa, STWIORB zostata opracowana przez:

Firma Konsultacyjno-Projektowa
Gospodarki Wodno-Sciekowej
Wadis Sp. z 0.0.

ul. Putaskiego 45

85-691 Bydgoszcz

2. Realizacja ustug Inzyniera Kontraktu bedzie realizowana etapami:
Etap | dokumentacyjny — trwajacy nie dtuzej niz 3 m-ce od zawarcia umowy polegajacy na:
a) sprawdzeniu dokumentacji projektoweji kosztoryséw — nie dtuzej niz 1 m-c,
b) naniesienie poprawek przez projektanta zgodnie z wykazem przygotowanym przez InZyniera
Kontraktu — nie diuzej niz 1 m-c,
¢) sprawdzeniu wprowadzonych korekt przez projektantéw — nie diuzej niz 1 m-c od daty
otrzymania dokumentacji po poprawkach i wydaniu o$wiadczenia, ze dokumentacja prawidtowo
opisuje przedmiot zamdwienia,
Etap Il przetargowy — trwajacy nie diuzej niz 2 m-ce po zakoriczeniu etapu |, polegajacy na
uczestnictwie w procedurze przetargowe] jako ekspert na wybér wykonawcy robét budowlanych,
Etap Ill realizacyjny — polegajacy na nadzorze nad robotami budowlanymi, trwajacy nie dtuzej niz 14
m-cy po zakonczeniu etapu ll,
Etap IV rozliczeniowy — trwajacy nie dtuzej niz 1 m-c po zakonczeniu etapu Ill polegajgcy na
rozliczeniu i zakonczeniu projektu nie péZniej niz do 30.11.2019r,,
3. W ramach organizacji i koordynacji procesu inwestycyjnego Inzynier Kontraktu ma obowigzek
miedzy innymi:
3.1. Zapoznac sie z projektem technicznym.
3.2. Wyda¢ pisemna opinie o projektach pod wzgledem jej kompletnosci i wzajemnej zgodnosci,
oraz zgtosi¢ ewentualne uwagi.
3.3. Sprawdzi¢ poprawnos¢ wprowadzonych korekt do projektu i kosztorysu i wydac opinig, ze
Dokumentacja jest poprawna i moze stanowic opis przedmiotu zamdwienia.
3.4. Przediozy¢ harmonogram dziatan Inzyniera Kontraktu w terminie do 7 dni liczac od dnia
zawarcia Umowy na Roboty budowlane przez Zamawiajgcego.

4. W ramach doradztwa i wsparcia administracyinego podczas przygotowania i prowadzenia
przetargu na Roboty Inzynier Kontraktu ma obowigzek miedzy innymi:
3.1 Uczestniczy¢ w postepowaniu przetargowym jako ekspert w szczegdlnosci w zakresie
udzielania odpowiedzi wykonawcom.
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3.2 Uczestniczy¢ w pracach komisji przetargowej przy wyborze wykonawcy Robét budowlanych

w charakterze eksperta merytorycznego.

3.3 Wspdipracowaé z Zamawiajacym w postepowaniach odwotawczych lub skargowych, w

przygotowaniu dokumentacji do takiego postepowania i udziat w takim postepowaniu jako
konsultant.

5. W ramach pefnienia nadzoru inwestorskiego Inzynier Kontraktu ma obowigzek miedzy innymi:

54,

5.2.

5.3,

5.4.

5.5,

Petni¢ od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru korcowego i uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie, profesjonalny i kompletny nadzér inwestorski nad

prowadzonymi robotami budowlanymi w petnym zakresie obowigzkéw wynikajacych z

przepisow ustawy Prawo budowlane, w tym kontrole zgodnosci wykonania robét z

dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

pozwoleniem na budowe, przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej we wszystkich
specjalnosciach.

Zapewni¢ odpowiednig liczbe inspektoréw nadzoru budowlanego w branzach: konstrukcyjno

— budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego, Inzynier Kontraktu winien wskaza¢ jednego sposéréd

inspektoréw nadzoru, jako koordynatora zespotu inspektoréw na budowie. Inspektorzy

nadzoru budowlanego i koordynator muszg spetnia¢ wymagania okreslone przepisami
polskiego prawa.

Prowadzi¢ nadzory robét budowlanych (zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane Dz.U.94.89.414) z uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-

finansowego i sztukg budowlang, prowadzi¢ wszystkie obowigzki zwigzane z tymi zadaniami,

aby zapewnic jak najlepszy przebieg tych czynnosci, a w szczeg6inosci:

a) reprezentowa¢ Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniami na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

b) sprawdza¢ jako$¢ wykonywanych robdt, wbudowanych materiatéw i urzadzen i
zapobiegac uzyciu wyrobéw wadliwych i/lub nie dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie.

c) sprawdzac i odbiera¢ roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajace, uczestniczyé w
prébach i odbiorach technicznych robdt i dostaw wigczajgc w to instalacje, urzadzenia
techniczne i przewody kominowe oraz przygotowywac i bra¢ udziat w czynnosciach
odbioru gotowych obiektow budowlanych i w przekazywaniu ich do uzytkowania.

d) potwierdzac ilosci faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowaé
rozliczenia budowy.

e) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia potwierdzone wpisem
do dziennika budowy dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementdw zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robot budowlanych, dowodéw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych.

f) zada¢ od kierownika budowy Ilub kierownika robot dokonania poprawek bad?
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdét, a takze wstrzymywac dalsze roboty
budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogfa wywotaé zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

g) wstrzymac dalsze roboty budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi badz spowodowac znaczne straty materialne.

Przedtozy¢ Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od dnia zawarcia Umowy z Wykonawcg Robot

zasady kontroli jakosci dla inspektoréw nadzoru inwestorskiego zawierajgce plany kontroli i

inspekcji.
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5.22.

5.23.

5.24.

5:25;

5.26.

Prowadzi¢ rady budowy raz miesigcu, a w razie potrzeby czesciej, sporzadzac notatki z tych
spotkan i rozsytac je stronom procesu inwestycyjnego. Prowadzi¢ spotkania robocze raz w
tygodniu, a w razie potrzeby czesciej, sporzadzac notatki z tych spotkan i rozsytac je stronom
procesu inwestycyjnego. Zamawiajacy udostepni wiasng sale konferencyjng celem organizacji
rady budowy.

Przygotowac dokumenty celem powiadomienia wiasciwych organéw nadzoru budowlanego
0 zamiarze rozpoczecia robot, w terminie co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem.
Uczestniczy¢ w przekazaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy Roboét terenu budowy.
Sprawdzi¢ kompletno$¢ i zatwierdzi¢ opracowane przez Wykonawce Robdt plany BIOZ (Plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia) i przedtozy¢ Zamawiajgcemu.

Sprawowac kontrole nad poprawnoscig wyznaczenia w terenie obiektéw budowlanych przez
stuzby geodezyjne Wykonawcy Robét.

Sprawowal kontrole nad przestrzeganiem przez Wykonawce/6w Robét zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz utrzymania porzadku na terenie budowy.

Kontrolowaé zgodnos¢ oznakowania robot z zatwierdzonymi projektami tymczasowe;j
organizacji ruchu oraz zapewnic¢ sprawng komunikacje w okresie prowadzenia robét.
Przeciwdziata¢ wszelkim opdznieniom i nieprawidtowosciom zaistniatym na Terenie Budowy
podczas wykonywania Robot.

Monitorowac i analizowa¢ postep Robét, przeprowadzac kontrole Robot.

Sporzadza¢ dokumentacje fotograficzng stanu istniejgcego (przed rozpoczeciem robét) oraz
prowadzi¢ dokumentacje fotograficzng z realizacji Robot, w odstepach miesiecznych (w razie
potrzeby czesciej), w kazdym obiekcie, w ilosci niezbednej, w formie zdje¢ cyfrowych. Zdjecia
bedg szczegdtowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie
cyfrowym (nosnik DVD lub CD).

Przeprowadzac regularne inspekcje oraz polecac testy w celu kontroli jakosci stosowanych
Materiatow, Urzadzen oraz wykonanych Robot, zgodnie z Umowa na Roboty budowlane i
sztuka budowlana.

Przyjmowaé, weryfikowac i zatwierdza¢ wszelkie zmiany projektowe, w tym opiniowac
projekty zamienne oraz sprawdza¢ i zatwierdza¢ rysunki wykonawcze, nadzorowac
sporzadzanie wszelkich zmian w rysunkach, planach i innych dokumentach, ktére moga
okazac sie konieczne lub zalecane w trakcie budowy.

Zatwierdzac przedkiadane prébki wszelkich Materiatow i Urzadzern wbudowanych w roboty,
dostarczonych zgodnie z Umowa na Roboty budowlane.

Prowadzi¢ regularne inspekcje placu budowy w celu kontroli jakosci materiatow i fachowego
wykonywania Robot zgodnie z Umowa na Roboty budowlane i sztuka budowlana.

Sporzgdza¢ i przedstawia¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia protokoty koniecznosci
odnosnie robot dodatkowych lub zamiennych.

Sprawowac nadzér w zakresie bezpieczenstwa i wykorzystania Sprzetu Wykonawcy Robdt
stosownie do warunkow okreslonych w Umowie na Roboty budowlane.

Czynnie nadzorowa¢ i uczestniczyé w Prébach Rozruchowych, Technologicznych
przeprowadzanych przez Wykonawce robot.
Przygotowa¢ Protokét Odbioru Koncowego, liste usterek i inne dokumenty nie

wyszczegolnione w warunkach Umowy na Roboty budowlane, a majgce zastosowanie w
procesie inwestycyjnym.

Ustalic z Wykonawcami Robdt format dokumentacji powykonawczej, sposob jej
przekazywania.

Sprawdza¢ kompletnos¢ i prawidtowos¢ przedtozonych przez Wykonawcow Robot
dokumentow wymaganych do odbioréw czesciowych i odbioru koricowego (dokumentacja
powykonawcza).

Koordynowac, weryfikowa¢ i zatwierdza¢ dokumentacje Wykonawcy Robét w celu uzyskania
przez Zamawiajgcego obowigzujgcych uzgodnien i decyzji administracyjnych zwigzanych z
Robotami.
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5:27:

5.28.

5.29.

5.30.
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5.32.

Sprawdzi¢ i zatwierdzi¢ instrukcje obstugi, program przeglagdéw, konserwacji i remontéw a
nastepnie przekaza¢ go Zamawiajagcemu.

Dokonywa¢ regularnych inspekcji napraw usterek przez Wykonawcéw Robét i sporzadzaé
protokoty usuniecia usterek.

Zweryfikowac dokumenty Wykonawcy Robodt oraz skompletowaé dokumenty niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i dziatajgc w imieniu Zamawiajacego ztozyé wniosek o
wydanie pozwolenia na uzytkowanie. Uczestniczy¢ aktywnie i udzielaé wyjasnien oraz
uzupetnia¢ dokumenty (jesli konieczne) w trakcie kontroli prowadzonych przez organy przed
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Dokona¢ inwentaryzacji i rozliczenia robét w przypadku odstgpienia od umowy lub jej
wypowiedzenia przez ktérakolwiek ze stron procesu inwestycyjnego.

Koordynowac sprawowanie nadzoru autorskiego przez autora projektu zapewniajgc w toku
wykonywania robét budowlanych zgodno$¢ realizacji z projektem oraz uzgodnienie
mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (wykaz
projektantow — ujeto na kartach tytutowych Projektéw budowlanych ).

Przedsiebiorstwo ,Nogat” Sp. z 0.0. zawarto umowy na sprawowanie nadzoru autorskiego
przez autordow projektow.

6. W ramach prowadzenia rozliczen rzeczowo- finansowych oraz sprawozdawczosci Inzynier

Kontraktu _ma obowigzek miedzy innymi :

Rozliczenia rzeczowo-finansowe

6.1.
6.2.
6:3.

6.4.

6.5.

Sporzadza¢ dokumenty zwigzane z realizacjg Projektu.

Prowadzi¢ szczegétowy rejestr zaawansowania robét i dostaw wraz z przyporzadkowaniem
ich do poszczeg6inych elementow harmonogramu rzeczowo —finansowego.

Dokonac inwentaryzacji projektu po jego zakonczeniu w celu prawidtowego wyodrebnienia
obiektow inwentarzowych, zgodnie z KST w powigzaniu z PKWiU, uwzgledniajac przepisy
prawa budowlanego, branzowych ustaw oraz dyrektyw maszynowych.

Wyodrebnic obiekty srodkéw trwatych dla zakoriczonego projektu z okresleniem ich symbolu
KST (grupa, podgrupa, rodzaj) zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 03.10.2016 w
sprawie klasyfikacji $rodkéw trwatych (KST) (Dz.U. 2016 poz. 1864) w wspébtudziale z
Wykonawca i Zamawiajgcym.

Sporzadzi¢ i ztozy¢ wniosek w imieniu Zamawiajgcego o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie do PINB w Malborku wraz z niezbednymi dokumentami.

Raportowanie

6.6.
6.7

6.8.

6.9.
6.10.

Sprawdzaé, weryfikowac rozliczenia finansowe Wykonawcy Robét.

Sporzadzi¢ raport otwarcia w zakresie weryfikacji kompletnosci dokumentacji projektowej,
dokumentow formalnych, organizacyjnych. Przedlozyé harmonogram dziatah Iniyniera
Kontraktu oraz zasady kontroli jakosci dla inspektoréw nadzoru inwestorskiego zawierajacy
plany kontroli i inspekcji.

Sporzgdza¢ raporty techniczne wtedy, kiedy to konieczne lub na z3danie Zamawiajgcego
informujace o problemach technicznych jakie wystgpity w trakcie realizacji robot.

Sporzadzi¢ raport koricowy okreslajacy rzeczowe i finansowe rozliczenie projektu uzyskane
efekty techniczne i technologiczne. Raport koricowy sporzadzony zostanie w ciggu 7 dni po
podpisaniu protokotu odbioru koricowego robét i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.
Jezeli Zamawiajgcy nie przekaze na pismie zadnych uwag do Raportu w terminie do 7 dni od
daty jego otrzymania, Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Sporzgdzac raporty ad hock w terminach i zakresie wymaganym przez Zamawiajacego.
Raporty przekazywane bedg w jednym egzemplarzu w jezyku polskim w wersji papierowej
oraz w 1 kpl. w wersji elektroniczne;.
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6.11. W przypadku ztozenia uwag przez Zamawiajgcego do ktoregokolwiek z raportéw, Inzynier
uwzgledni w raportach uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty ich
otrzymania.

7. W ramach doradztwa Zamawiajgcemu InZynier Kontraktu ma obowigzek miedzy innymi:

7.1. Informowaé Zamawiajgcego o wszystkich wystepujgcych i przewidywanych problemach oraz
wskazywa¢ dziatania naprawcze lub/i zapobiegawcze dla ich przezwyciezenia oraz analizowac
ryzyka w zakresie nadzorowanego Projektu. Identyfikowaé, wszedzie tam gdzie jest to
mozliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcéw Robédt i oséb
trzecich oraz informowac o tym Zamawiajacego, ze wskazaniem sposobow zapobiegania tym
roszczeniom.

7.2. Przyjmowaé¢ od Wykonawcy Robdét powiadomienia o moiliwych btedach i wadach w
dokumentacji projektowej i przekazywa¢ Zamawiajgcemu wraz z rekomendacjg propozycje
rozwigzania problemu.

7.3. Monitorowaé oraz informowaé o wszelkich zmianach Podwykonawcdéw Wykonawcy Robodt
zgtoszonych w Ofercie Wykonawcy Robdt na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

7.4. Doradza¢ w rozpatrywaniu i rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju wnioskow, skarg i roszczen
zwigzanych z realizacjg Projektu m. in. od Wykonawcy Robdt, mieszkancow oraz innych
uczestnikdéw procesu budowlanego, jak réwniez dokonywac oceny zasadnosci tych roszczen,
przedstawiac swoje stanowisko oraz wspiera dziatania Zamawiajacego poprzez $wiadczenie
asysty przy sporzadzaniu pism zwigzanych z realizacjg Projektu.

8. W ramach zarzadzania projektem Inizynier Kontraktu ma obowigzek miedzy innymi:

8.1. Uzyskiwania pisemnej zgody Zamawiajgcego w kazdym przypadku, gdy podejmowane przez
Inzyniera decyzje beda wymagaly takiej aprobaty.

8.2. Dokonania w uzgodnieniu z Zamawiajacym , wszelkich innych czynnosci, nie wymienionych w
niniejszej Umowie, jakie okazg sie niezbedne dla prawidtowego przebiegu realizacji Projektu
oraz zabezpieczenia interesu Zamawiajgcego.

8.3. Zachowania poufnosci informacji objetych tajemnicg handlowg lub zawodowsg.

9. Uznaje sie, iz ztozenie oferty oznacza, ze Iniynier zapoznat sie z Projektem, Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt oraz ze wszelkimi odpowiednimi ustawami (w
szczegolnosci: Prawo budowlane, Prawo ochrony $rodowiska, ustawa o odpadach, ustawa o
badaniach i certyfikacji) i innymi przepisami prawnymi obowigzujgcymi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ktére mogg w jakikolwiek sposéb wptyngé na lub dotyczy¢ dziatan i
czynnosci objetych ofertg i wynikajaca z niej Umowa.

10. Zamawiajgcy Wymaga , aby w czasie realizacji Zadania 3 ( nadzér nad realizacj
inwestycyinych) Inzynier Kontraktu organizowat:

a) raz w miesigcu rady budowy wraz z zapewnieniem udziatu wszystkich inspektorow i
Wykonawcow .
b) raz w tygodniu spotkania robocze na budowie z Kierownikiem budowy

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ realizacji przedmiotu zamdwienia przy udziale

Podwykonawcéw. W takim przypadku Inzynier Kontraktu wskaze w swojej ofercie te czesci

zamowienia, ktérych wykonanie powierzy Podwykonawcom .

Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za ustugi

wykonane przez Podwykonawcow.

Odpowiedzialno$¢ Inzyniera Kontraktu za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw nie wylfgcza

osobistej odpowiedzialnosci Podwykonawcow, ktéra nie moze by¢ w jakiejkolwiek formie zniesiona

lub ograniczona.

zadan
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