Urzad Miejski
w Sosnicowicach

44-153 Sosnicowice, Rynek 19

Sosnicowice 11.09.2018r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Budowa drogi (ul. Szkolna) w Soénicowicach i tanach
Wielkich ZP-26/2018

Pytanie:
Na podstawie i zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych prosimy Panstwa o
odpowiedz na nastepujace pytanie:

1. .Wnosimy o przedluzenie terminu realizacji robdt do realnego minimalnego terminu
zakonczenia robdt czyli 31.05.2018r.”, powinno byé 31.05.2019. W obecnym ksztatcie SIWZ
nie jest mozliwe zlozenie oferty, gdyz termin wykonania jest nierealny, a wielkos¢ kar
umownych za zwioke jest absurdalnie wysoka w stosunku do wartosci robdt.

Odpowiedz:

1. Zamawiajacy niestety nie moze przedtuzy¢ terminu realizacji robét poniewaz otrzymat
dofinansowanie zewnetrzne na jego wykonanie, pod warunkiem zakonczenia zadania do
konca 2018r. Konsekwencjg zakonczenia realizacji zadania w 2018r. jest wysokos$¢ kar
okreslonych w umowie. Nie zakonczenie realizacji zadania w roku 2018 spowoduje utrate
dofinansowania przez gmine.
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