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Egzemplarz nr 2

INFORMACJA POKONTROLNA
Nazwa jednostki kontrolowanej: Gmina Sosnicowice

Tytul projektu: Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez
budowe kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni $ciekow

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSL.05.01.00-00-064/09-00
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy zdnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (tekst jednolity: Dz,U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z pézniejszymi zmianami),

2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.05.01.00-00-064/09-00 z dnia 14 czerwca 2010 w sprawie
dofinansowania Uporzqdkowanie gospodarki sciekowej w aglomeracji Sierakowice
poprzez budowe kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni $ciekéw.

1. Sklad Zespolu Kontrolujacego:

Imig i nazwisko Stanowisko stuzbowe Funkcja w zespole kontrolujacym
Szymon Fojcik Inspektor Kierownik Zespolu Kontrolujacego
Elzbieta Wojteczek Gloéwny Specjalista Czlonek Zespolu Kontrolujacego

2. Data przeprowadzenia Kontroli:

30 marca 2012 roku

3. Miejsce przeprowadzenia Kontroli:

Urzad Miejski w Sosnicowicach, ul. Rynek 19, 44-153 Sosnicowice
4. Wyjasnien zespolowi kontrolujacemu udzielili:

Pan Krzysztof Krawczyk — Urzad Gminy So$nicowice

3. Kontrola zostala zarejestrowana w ksigdze kontroli beneficjenta pod numerem: 6
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6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodnosci wykorzystania $rodkéw finansowych z zakresem okreslonym w umowie
o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.01.00-00-064/09-00, w szczegolnosci ustalenie w jakim
stopniu  wykonane sa kanalizacje w Sierakowicach i Rachowicach wzgledem zalozen
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym w kategoriach II Kanalizacja
w Sierakowicach i 111 Kanalizacja w Rachowicach.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:

Roboty budowlane wykonywane na podstawie umowy z wykonawca z dnia 12 sierpnia 2010
roku, zgodnie z zalozeniami przetargu, rozliczane sa w sposdb kosztorysowy. Planowany termin
zakoficzenia robdt budowlanych ustalono na dzien 28 wrzesnia 2012 roku. Na dziefi kontroli
roboty budowlane byly w trakcie realizacji. W zwiazku kosztorysowym sposobem rozliczania
inwestycji nie ma mozliwosci ustalenia na obecnym etapie realizacji projektu ilosci faktycznie
wykonanych robét przypadajacych na dang kategorig wydatkdw (uwzgledniajac réwniez podziatl
na podkategorie). Beneficjent bedzie dysponowal odpowiednimi danymi dopiero po
sporzadzeniu pelnego kosztorysu powykonawczego.

Majgc na uwadze powyzsze, Zespdt Kontrolujacy nie wnosi uwag.
8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikajgce z przeprowadzonej kontroli:

Rodzaj kontroli: kontrola dorazna.
Projekt realizowany jest bez zastrzezen — pozytywny wynik kontroli.

Pouczenie:

Kierownikowi  jednostki kontrolowanej przysiuguje prawo do zgloszenia, na pismie
uzasadnionych zastrzezen do ustaler zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Zgloszenie zastrzezetr dotyezqcych informacji
pokontrolnej przystuguje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla
danej kontroli). W takim przypadku sporzqdzana jest zmieniona i uzupeiniona informacja
pokontrolna,

Zastrzezenia wniesione po uplywie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie bedq
rozpatrywane przez IZ RPO WSL.

Nieodestanie podpisanej informacji pokontrolnej w terminie jest réwnoznaczne z odmowq jej
podpisania.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje prawo do odmowy podpisania zmienionej
i uzupelnionej informacji pokontroinej, z jednoczesnym obowiqzkiem ziozenia pisemnych
wyjasnieri tej odmowy, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W takim przypadku o decyzji IZ RPO WSL i ostatecznych ustaleniach w zakresie kontroli
kierownik jednostki kontrolowanej informowany jest odrebnym pismem.
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Informacja pokontrolna zostala sporzqdzona w dwdch egzemplarzach, po jednym dia Instytucji Zarzqdzajqcej
RPO WSL i jednostki kontrolowanej.
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