Stopieri zaawansowania realizacji programéw wieloletnich

4

Tabela 8

|program 1 ogdlem PROW 2007-2013 Os
3 Dziatanie 313,322,323 Odnowa | Rozwaj
Wsi Realizacja Planu Odnowy
Migjscowosci Gojsk-budowa boiska
wiglofunkcyjnego i éciezki pieszo-
rowerowej-tacznika ul, Slonecznej z
centrum wsi

2011-2014

jprogram 2 ogdlem PROW 2007-2013 O$
3 Dzialanie 313,322,323 Odnowa | Rozwbj
Wsi Realizacia Planu Odnowy

infrastruktury turystycznej w miejscowosci
Szczutowo w tym pomostow widokowych
na Jezioro Szczutowskie oraz budowa
sziaku spacerowego w obrebie drog
powiatowych nr 3718W | 3709W

2011-2013

0,00

750 75023

program 1 ogéiem | budynk
administracyjnego Urzedu Gminy w
Szczutowie

2008-2016

program 2 ogéh drogi gminnej
nr 370622W w Siupi | przebudowa drogi
gminnef nr 370609W Karlewo-Stupia wraz
z przebudowa sieci wodociggowsj

2008-2012

17,61

Ad. 1
Ad. 2
Ad. 3
Ad. 4

Zakoniczenie pierwszego etapu prac | zaplata za pierwszy etap nastapi w 2 polowie 2012 r. /boisko/
Zakoriczenie pierwszego etapu prac | zaplata za pierwszy etap nastapi w 2 polowie 2012 r_ /szlak/

Rozbudowa bedzie kontynuowana w latach 2015-2016

Prace zwigzane z przedsigwzieciem trwaja. Limit wydatkéw z 2012 r. - 139,113 zi zostanie pr
W miesigcu wrzeéniu 2012r . bedzie uchwalona powy#sza zmiana w "Przedsiewzieciach i "WPF",

ety na rok 1
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