

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	Nr 6.3-1 Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna ex - ante
<b>Termin kontroli</b>	2009-07-23– 2009-10-02
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego</b>	„Wykonanie systemu energetycznego do zasilania Pegasus 21”
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli – ocena pozytywna z uwagami.</p> <p>Zespół kontrolujący ustalił naruszenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uwaga w zakresie wskazania w dokumentacji czasu trwania realizacji umowy;</li> <li>- uwaga dotycząca dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;</li> <li>- Zamawiający w dokumentacji przetargowej nie wskazał przesłanek ewentualnej zmiany umowy w stosunku do treści oferty co uniemożliwia dokonanie takiej zmiany;</li> <li>- Zamawiający w siwz przedstawił pełną informację o ofercie składanej przez wykonawców występujących wspólnie, natomiast brak jest takiej informacji w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia;</li> <li>- Uwagi dotyczące ustalenia wartość szacunkową</li> </ul>