

Nazwa Beneficjenta	Gmina Miasto Kołobrzeg
Nr/Tytuł projektu	POIS 7.2-17 „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) Etap II” –
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex - ante
Termin kontroli	2009-09-29 - 2009-11-10
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Usługi Inżyniera Kontraktu dla Umów na roboty budowlane ujęte w Projekcie „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – Etap II w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego”
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli - ocena negatywna mogąca skutkować koniecznością nałożenia korekt finansowych. Na skutek wdrożenia przez beneficjenta zaleceń CUPT ustalono wynik kontroli pozytywny.