

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS 7.3-9 „Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych” -
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna ex - ante
<b>Termin kontroli</b>	2010-06-02 – 2010-06-16
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego</b>	Projekt Aneksu nr 1 do umowy nr TW/UI-17/2009/TT z dn. 29.05.2009 r. na „Dostawę 186 tramwajów przegubowych, wieloczołowych, całkowicie niskopodłogowych z napędem silnikami prądu przemiennego i sterowaniem mikroprocesorowym”
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	Wynik kontroli –z istotnymi zastrzeżeniami. Na skutek wdrożenia przez beneficjenta zaleceń CUPT ostateczna ocena bez zastrzeżeń