

Nazwa Beneficjenta	Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Nr/Tytuł projektu	POIiŚ 7.3-9 Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych(dot. podstacji „Zamoyskiego”) POIiŚ 7.3-28 Modernizacja trasy tramwajowej W-Z (odc. Cmentarz Wolski – Dworzec Wileński) wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych.
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex-ante
Termin kontroli	2010-08-20 – 2010-12-13
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Aneks nr 8 do umowy nr TW/UI-14/2008/TZ, zawartej 29 maja 2008r. na „Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich przebudowy układu kablowego podstacji trakcyjnych: „Goleszowska”, „Grzybowska”, „Zamoyskiego”
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli z istotnymi zastrzeżeniami mogącymi skutkować ustaleniem korekt finansowych. Na skutek uwzględnienia wyjaśnień Zamawiającego ostateczna ocena: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>Zespół kontrolujący ustalił naruszenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • brak okoliczności, której nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, a więc nie jest spełniona przesłanka zmiany umowy, wynikająca z art. 144 ustawy Pzp, w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia postępowania