

Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów

Nazwa Beneficjenta	Gmina Miasto Radom/ Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu
Nr/Tytuł projektu	POIS.08.02.00-00-022/08 Przebudowa miejskiego fragmentu drogi krajowej nr 12 w Radomiu – ulicy 1905 Roku, na odcinku od ulicy Limanowskiego do wiaduktu w ulicy Grzecznarowskiego wraz z dwupoziomowym skrzyżowaniem z ulicą Młodzianowską.
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex - post
Termin kontroli	2011-01-03 - 2011-10-24
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Aneks nr 1 z dnia 11 września 2008r., aneks nr 2 z dnia 24 listopada 2008r., aneks nr 3 z dnia 15 grudnia 2008r., aneks nr 4 z dnia 20 maja 2009r. oraz sześć protokołów konieczności do umowy nr 92/2008 „Przebudowa ulicy 1905 Roku, etap III – skrzyżowanie ulic: 1905 Roku – Kościuszki - Dowkonta – Grzecznarowskiego w Radomiu” nr umowy 92/2008.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: <ol style="list-style-type: none">1) w zakresie Aneksu nr 1 – z istotnymi zastrzeżeniami,2) w zakresie Aneksu nr 2 – z istotnymi zastrzeżeniami, skutkującymi ustaleniem korekty finansowej w wysokości do 25% wartości zamówienia określonej w umowie nr 92/2008 z dnia 07.08.2008 r.3) w zakresie Aneksu nr 3 – bez zastrzeżeń,4) w zakresie Aneksu nr 4 – Aneks Nr 4 stanowił przedmiot kontroli CUPT o numerze 4511/293, wydatki poniesione na jego podstawie zostały uznane za niekwalifikowane.5) w zakresie sześciu protokołów konieczności – z istotnymi zastrzeżeniami, skutkującymi niekwalifikowalnością wydatków.