

Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów

Nazwa Beneficjenta	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Nr/Tytuł projektu	„Budowa autostrady A-1, odcinek Pyrzowice – Maciejów – Sośnica” POIS.06.01.00-00-022/09
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex-post
Termin kontroli	2011-03-24 – 2011-08-16
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Aneks nr 1 do umowy nr GDDKiA/KA/48/R-1/A-1/S-M/2008/zam. dod./2010 z dnia 30 lipca 2010r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli - ocena z istotnymi zastrzeżeniami. Wobec udzielenia zamówienia dodatkowego (nr kontroli CUPT 4511/338) niezgodnie z dyspozycją przepisu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, należy uznać, że zawarcie niniejszego aneksu było również niedopuszczalne w świetle ustawy Pzp.