

**Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów 4511/689**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.06.01.00-00-022/09 Budowa autostrady A-1, odcinek Pyrzowice – Maciejów – Śońnica
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna ex - post
<b>Termin kontroli</b>	17.07.2012r. – 07.11.2012r.
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego</b>	Aneksu nr 4 z 18.04.2012r. do umowy nr GDDKiA/KA/52/R-1/A-1/P-PŚL/2008 z 27.07.2009r.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	Wynik kontroli: - w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie - <b>bez zastrzeżeń</b> ; - w zakresie zwiększenia kwoty kontraktowej wynikającej z aneksu nr 4 z 18.04.2012r. - <b>odracza się ocenę</b> w zakresie uznania/nie uznania wydatków za kwalifikowane do czasu poniesienia przez Beneficjenta wydatków w ramach przedmiotowego aneksu i pozostawia bez opinii.