

Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów 4511/693

Nazwa Beneficjenta	PKP PLK SA
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.03.00-00-015/11 <i>„Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej”</i>
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex - post
Termin kontroli	2012-07-17– 2012-08-13
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	<i>Wykonanie dodatkowego dojścia do peronów w stacji Kraków Bieżanów przebudowywanych w ramach zadania: „Modernizacja linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów – Wieliczka Rynek oraz wykonanie robót na p.o. Kraków Łagiewniki”</i>
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli – ocena z istotnymi zastrzeżeniami skutkująca ustaleniem korekty finansowej w ramach kwoty kosztów kwalifikowanych dofinansowanych ze środków publicznych.