

Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów

Nazwa Beneficjenta	Port Lotniczy Wrocław SA
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.03.00-00-001/09 „Port lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex - post
Termin kontroli	2011-11-17 – 2012-03-14
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Aneks nr 5 zawarty w dniu 24 marca 2011r. do umowy nr 25/II/2008/NA z dnia 24 lipca 2009r. – Budowa terminala pasażerskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego we Wrocławiu wraz z infrastrukturą w nowej lokalizacji i wyposażeniem
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli - ocena z istotnymi zastrzeżeniami skutkującymi uznaniem za niekwalifikowane wydatków związanych z zawarciem Aneksu nr 5. Jednocześnie uznaje się, że zmiana umowy w zakresie czasu na ukończenie była dopuszczalna w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.