

Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów 4511 547

Nazwa Beneficjenta	POIS.06.03.00-00-010/11 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Nr/Tytuł projektu	<i>Rozbudowa infrastruktury w celu zwiększenia możliwości operacyjnych lotniska MPL Katowice</i>
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex - ante
Termin kontroli	2012-02-08 -2012-03-13
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	kontrolą doraźną ex-ante aneksu nr 2 do Umowy nr GTL/DIN/18/2011 z dnia 01.02.2011r. w sprawie wykonania robót budowlanych polegających na realizacji projektu pod nazwą <i>Plan i projekt nowego hangaru technicznego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.</i>
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>Zamawiający w ramach Aneksu nr 2/2011 do Umowy nr GTL/DIN/18/2011 z dnia 01.02.2011r. w sprawie wykonania robót budowlanych polegających na realizacji projektu pod nazwą Plan i projekt nowego hangaru technicznego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, planuje zamianę dwóch transformatorów o mocy 630 kVa w stacji transformatorowej zamiast pierwotnie zaprojektowanych i ujętych w dokumentacji przetargowej dwóch transformatorów o mocy 400 kVa. Powyższa zamiana transformatorów pociąga za sobą dodatkowe koszty w kwocie 14 900,00 zł netto i stanowi różnicę pomiędzy wycenionymi transformatorami na etapie przetargu o zamówienie publiczne a nowymi transformatorami o większej mocy.</p> <p>Zgodnie z zapisami Wytocznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ niekwalifikowane są wydatki będące wynikiem zmian do umowy w zakresie zwiększającym cenę w stosunku do ceny umowy podstawowej. Zgodnie z podpunktem vi (sekcja 6.4.2. pkt.2c Wytocznych) roboty zamiennie powinny być traktowane jako modyfikacja zamówienia podstawowego. W związku z powyższym, ZK stwierdza, że w świetle przedmiotowych Wytocznych, roboty zamiennie objęte przedmiotową kontrolą aneksu nie mogą zostać uznane za kwalifikowane w wysokości przekraczającej wartość zastąpionych elementów, tj. kwoty 14 900,00 PLN.</p>