

Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów 4511/1035

Nazwa Beneficjenta	Wrocław – Miasto na prawach powiatu
Nr/Tytuł projektu	POIS.07.03.00-00-006/10-03 „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex - post
Termin kontroli	17.05.2013r. – 04.09.2013r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Zamówienie dodatkowe (Umowa FZU/IRN/086/11/12 z dnia 06.04.2012 r.) do umowy FZU/IR/211/17/11 z dnia 28.07.2011 r. w zakresie: przebudowy 2 kabli oświetleniowych o dł. 80 m, wykonaniu odwodnienia na tarasie widokowym, międzymoście - 2 wpusty uliczne, przykanalik dł. 12m, wymiany kratki ściekowej w ul. Staromłyńskiej (1 szt.), wykonaniu i montażu nakładki wzmacniającej gałęzi pasa dolnego dźwigara kratowego - dł. 30 m. oraz wymianie podkładek dystansowych pomiędzy elementami wzmocnienia pasa górnego kratownic (150 szt)
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: ocena bez zastrzeżeń