

Informacje do zamieszczenia w BIP

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.07.01.00-00-081/14 Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki-prace przygotowawcze
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontroli doraźna, j na miejscu realizacji projektu zaawansowanego finansowo przed dokonaniem pierwszego rozliczenia wydatków
<b>Etap kontroli</b>	Na miejscu realizacji projektu zaawansowanego finansowo przed dokonaniem pierwszego rozliczenia wydatków
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie dotyczy
<b>Nr podpisanej UoD</b>	POIS.07.01.00-00-081/14
<b>Wynik kontroli:</b>	bez zastrzeżeń
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu POIiŚ 7.1-55 „Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki – prace przygotowawcze” będzie wykorzystane dla realizacji projektu komplementarnego, polegającego na budowie łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki.</li><li>2. Beneficjent uzyskał m.in. projekt budowlany, projekt wykonawczy, Decyzje – pozwolenia na budowę, Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Linii Kolejowej oraz Projekty budowlane:</li><li>3. ZK potwierdza osiągnięcie wskaźników produktu pn: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Linii Kolejowej oraz Projekty budowlane.</li><li>4. Wskaźnik pn: Rezultaty Studium Wykonalności nie zostaje potwierdzony przez ZK z uwagi, iż trwa ocena przedmiotowego dokumentu przez inicjatywę JASPERS oraz komórki merytoryczne CUPT.</li><li>5. Stwierdzono opóźnienia w realizacji umowy na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki. ZK stwierdza że do zakończenia niniejszego umowy pozostaje jeszcze uzyskanie 3 pozwoleń na budowę i złożenie wniosku o zgłoszenie robót budowlanych. Stwierdzono, że przedmiot umowy Opracowanie rezultatów studium Wykonalności dla projektu pn: Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki jest w trakcie oceny przez inicjatywę JASPERS oraz komórki merytoryczne CUPT, przez co nie zostaje potwierdzony przez ZK.</li></ol>

