

**Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów 4501/1897**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Miasto Szczecin
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.07.03.00-00-017/11 Budowa „Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola doraźna ex – post
<b>Termin kontroli</b>	2015-08-13 – 2015-09.09
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego</b>	Zmiana umowy wynikająca z protokołu konieczności nr PK-60 (pkt F), sporządzonego przez strony umowy nr CRU/13/1445 z 11.04.2013r.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	Wynik kontroli: bez zastrzeżeń