

Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów 5201/593

Nazwa Beneficjenta	Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0022/17 Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei metropolitarnej na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - etap I.
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex-post
Termin kontroli	14.08.2018 r. – 09.11.2018 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Aneks nr 3 z dnia 14.02.2017 r. do umowy nr GOZ-352-5/13 z dnia 27.09.2013 r. na Wybór inwestora zastępczego dla zadania „Modernizacja zaplecza techniczno- postojowego w lokalizacji Warszawa - Szczęśliwice w latach 2013 - 2016”
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami skutkującymi uznaniem za niekwalifikowane poniesionych wydatków