

**Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów 5201\_152**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym – etap II - POIS.03.01.00-00-0027/16
<b>Rodzaj kontroli</b>	ex-post
<b>Termin kontroli</b>	2019-11-12 do 2020-01-27
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego</b>	Postępowanie zakończone podpisaniem umowy nr PAŻP/17-486/AMZH z dnia 18.09.2017 r. na dostawę systemu elektronicznych pasków postępu lotu dla TWR FIR EPWW
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.