

Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów 5201-KKII-96-2021

Nazwa Beneficjenta	Polskie Koleje Państwowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.01.00-00-0034/18 Modernizacja wybranych dworców przy liniach kolejowych nr 353, 131 oraz 3
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex-post
Termin kontroli	08.06.2021 r.– 05.08.2021 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Aneks nr 3 z dnia 16.11.2020 r. do umowy nr KFZ01.022.KPP.21365.2018 z dnia 24.01.2019 r. na „Zaprojektowanie i wybudowanie typowego dworca kolejowego w wersji IDS – B dla lokalizacji Pobiedziska Letnisko”
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: <b>z istotnymi zastrzeżeniami.</b> Wskazane naruszenie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, skutkuje ustaleniem stawki procentowej stosowanej przy obniżaniu wartości korekt finansowych i wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo, stanowiących pomniejszenie w wysokości 100% wartości dodatkowej zamówienia wynikającej ze zmiany umowy zwiększone o 25% wartości ostatecznego zakresu świadczenia, zgodnie z pozycją 28 – Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia lub umowy ramowej - załącznika do Rozporządzenia z dnia 22 lutego 2017 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.