

Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów 5201_17_2022

Nazwa Beneficjenta	Gmina Wrocław
Nr/Tytuł projektu	POIS.06.01.00-00-0026/16 Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap III A.
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex-post
Termin kontroli	24.01.2022 r. - 28.02.2022 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Aneks nr 6 z dnia 12 sierpnia 2021 r. do umowy ZP/PN/04130/2/2019 z dnia 28 marca 2019r.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: bez zastrzeżeń