

Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów 5201/99/2022

| | |
|---|--|
| Nazwa Beneficjenta | PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna |
| Nr/Tytuł projektu | POIS.05.01.00-00-0003/15 Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F) Faza II |
| Rodzaj kontroli | Ex-post |
| Termin kontroli | 14.10.2022-24.01.2023 |
| Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego | Doraźna kontrola ex-post aneksu nr 4 z dnia 18.05.2022 r. do Umowy nr 90/101/0066/16/W/I z dnia 23.08.2016 r. (nadzór nad wykonaniem dokumentacji projektowej i nad robotami budowlanymi w formule „Projektuj i Buduj” na linii nr 8, na odcinku od km 38,800 do km 100,850 dla Lot-u B) w ramach projektu POIiŚ 5.1-3 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A,B,F) – Faza II” oraz LOT-ów: C, D, E w ramach projektu POIiŚ 5.1-10 „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (LOT C,D,E)” |
| Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli | Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami |