

Informacje do zamieszczenia w BIP

| | |
|---|---|
| Nazwa Beneficjenta | Komendant Główny Policji |
| Nr/Tytuł projektu | POIS.03.01.00-00-0065/21 „Bezpieczniej na drogach – pojazdy Ekip Techniki Drogowej i Ekologii dla Policji” |
| Rodzaj kontroli | kontrola doraźna na dokumentach |
| Etap kontroli | na zakończenie realizacji projektu |
| Nr podpisanej UoD | UoD nr POIS.03.01.00-00-0065/21-00 z dnia 29.12.2021 r. Aneks nr POIS.03.01.00-00-0065/21-01 z dnia 30.05.2022 r. Aneks nr POIS.03.01.00-00-0065/21-02 z dnia 29.08.2022 r. Aneks nr POIS.03.01.00-00-0065/21-03 z dnia 08.08.2023 r. |
| Nr skontrolowanego WoP | weryfikacja WOP końcową jest procesem realizowanym odrębnie |
| Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych | Nie kontrolowano. |
| Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli | <p>Wynik kontroli z dnia 05.01.2024 r. w zakresie wskaźników produktu: pozytywny.</p> <p>Na podstawie dokumentów obowiązujących na etapie złożenia WoPK ustalono, iż Beneficjent zadeklarował osiągnięcie w roku 2023 następujących wskaźników produktu istotnych dla celów interwencji:</p> <ul style="list-style-type: none">• Liczba zakupionych pojazdów dla policyjnych Ekip Techniki Drogowej i Ekologii – 53 szt• Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego – 53 szt• Liczba projektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, kolejowego, morskiego i śródlądowego – 1 szt <p>ZK dokonał analizy niżej wymienionych dokumentów źródłowych pozyskanych od Beneficjenta. Ustalono, iż:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Na podstawie umowy nr 152/BLP/13/Ctr/22/TJ/POliŚ z dnia 06.09.2022 r. dostarczono 53 sztuki fabrycznie nowych (rok produkcji pojazdu: 2022 lub 2023) pojazdów typu furgon w policyjnej wersji Ekipa Techniki drogowej i Ekologii „ETDiE”, zabudowanych na pojeździebazowym marki Volkswagen, typ SYN1E, wariant SYBB8BDMZBV3, oznaczenie handlowe Crafter.<ul style="list-style-type: none">• 28 sztuk pojazdów wyposażonych w radiotelefon zgodnie z załącznikiem 1 Ł do specyfikacji technicznej określonej w załączniku nr 1 do umowy |

- 20 sztuk pojazdów wyposażonych w radiotelefon zgodnie z załącznikiem 2 Ł do specyfikacji technicznej określonej w załączniku nr 1 do umowy
- 5 sztuk pojazdów wyposażonych w radiotelefon zgodnie z załącznikiem 3 Ł do specyfikacji technicznej określonej w załączniku nr 1 do umowy

Zgodnie z zapisami § 6 pkt. 18 odbiór pojazdów został dokonany na podstawie:

- Protokołu odbioru, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy:
- Protokół odbioru ilościowego z dnia 12.06.2023 r.
- Protokół odbioru ilościowego z dnia 13.06.2023 r.
- Protokół odbioru ilościowego z dnia 13.06.2023 r.
- Protokół odbioru ilościowego z dnia 14.06.2023 r.
- Protokół odbioru ilościowego z dnia 15.06.2023 r.
- Protokół odbioru ilościowego z dnia 16.06.2023 r.
- Protokół odbioru ilościowego z dnia 19.06.2023 r.
- Protokół odbioru ilościowego z dnia 20.06.2023 r.
- Protokół odbioru ilościowego z dnia 21.06.2023 r.
- Protokół odbioru ilościowego z dnia 22.06.2023 r.

2) Na podstawie umowy nr 158/T/22/RCh/POliŚ z dnia 14.10.2022 r. dokonano dostawę sprzętu i wyposażenia. Zgodnie z zapisami § 3 pkt. 5 odbiór przedmiotu umowy dokonany był na podstawie protokołu odbioru, podpisanym bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron wraz ze sprawdzeniem dokumentów dotyczących dostarczonego sprzętu i wyposażenia, kompletacji, braku znamion wcześniejszego użytkowania oraz uszkodzeń mechanicznych.