

Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów 5201/257/2023

Nazwa Beneficjenta	PKP PLK S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.01.00-00-049/23 „Prace na odcinku Glincz - Kartuzy”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex-post
Termin kontroli	18.12.2023 r. – 17.04.2024 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Aneks nr 4 do umowy nr 90/105/0050/17/Z/I z dnia 25.09.2017r. na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201, 214 i 229
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami skutkującymi uznaniem za niekwalifikowane wydatków wynikających z Aneksu nr 4 w wysokości 403 517 PLN netto (wydatki w zakresie wykonania robót dodatkowych dotyczących rozwiązań w obrębie wiaduktu kolejowego nad ul. Letniskową w Gdańsku w związku z koniecznością zmian założeń projektowych z uwagi na negatywne uzgodnienie projektu przez miasto Gdańsk).