

Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów 5201_107_2024

Nazwa Beneficjenta	PKP PLK S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.01.02.00-00-0012/17 Udrożnienie Łódzkiego węzła kolejowego (TEN-T) etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/ Łódź Żabieniec
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex-post
Termin kontroli	14.03.2024 r. – 15.05.2024 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Procedura zawarcia Aneksów nr 20, 21, 22 z dnia 12.12.2023r., do umowy nr 90/107/0201/17/I/I z dnia 28.12.2017 r. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/ Łódź Żabieniec”
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: bez zastrzeżeń