

Informacje do zamieszczenia w BIP kontroli procedur zawierania umów 5201/161/2024

Nazwa Beneficjenta	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.01.00-00-0046/22 Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex-post
Termin kontroli	04.06.2024 r. - 20.06.2024 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Aneks nr 1 z dnia 06.12.2023 r. do umowy nr 280/2022/PZD (nr z systemu SAP 90/101/0044/22/Z/I) zawartej w dniu 12.07.2022 r. na „Świadczenie usługi zarządzania i pełnienia nadzoru dla Zadania inwestycyjnego pn.: Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 - kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 w Konradowie realizowanej w ramach projektu POIiŚ 5.1-35 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III””
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Wynik kontroli: bez zastrzeżeń